

**TỔNG HỢP TIẾN ĐỘ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 2021-2025**

*(Kèm theo Báo cáo số:..... BC/KHĐT ngày 11 tháng 06 năm 2023)*

| TT        | Tên DA/BCKTKT  | Cơ quan lập đề xuất CTĐT/Chủ đầu tư | NQ phê duyệt dự án                 | QĐ phê duyệt dự án | Tổng mức đầu tư dự kiến/Tổng mức đầu tư phê duyệt (tr.đ) | Dự kiến vốn bố trí giai đoạn 2021-2025 | KH vốn giai đoạn 2021-2025 đã giao | Nguồn vốn | Tiến độ thực hiện   |
|-----------|--|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------|--|--|------------------------------------|-----------|---|
|           | <b>GIÁO DỤC</b>  |                                     |                                    |                    |  |  |                                    |           |   |
| <b>I</b>  | <b>Chuyển tiếp</b>   |                                     |                                    |                    |  |  |                                    |           |   |
| 1         | Trường THPT Nhị Chiểu (địa điểm mới - giai đoạn 1)                   | Trường THPT Nhị Chiểu               | 3262, 17/12/2015; 2067, 02/08/2022 |                    | 44,725.0   | 14,840                                 | 4,500                              | NS tỉnh   | Sở XD đang thẩm định hồ sơ điều chỉnh dự án   |
| <b>II</b> | <b>Khởi công mới</b>   |                                     |                                    |                    |  |  |                                    |           |   |
| 1         | Trường THPT Nhị Chiểu (địa điểm mới - giai đoạn 2)                   | Ban QL DA ĐTXD tỉnh                 | 16, 24/6/2022                      | 3520, 22/12/2022   | 43,872.0   | 43,875                                 | 15,000                             | NS tỉnh   | Ban quản lý dự án đang triển khai lựa chọn nhà thầu thiết kế bản vẽ thi công và dự toán |
| 2         | Đầu tư xây dựng Nhà lớp học 3 tầng 15 phòng - trường THPT Ninh Giang | Ban QL DA ĐTXD tỉnh                 | 39, 29/10/2021                     | 3722, 30/12/2022   | 14,954.4   | 14,954.4                               |                                    |           | Ban quản lý dự án đang triển khai lựa chọn nhà thầu xây lắp                             |

| TT | Tên DA/BCKTKT   | Cơ quan lập đề xuất CTĐT/Chủ đầu tư | NQ phê duyệt dự án               | QĐ phê duyệt dự án | Tổng mức đầu tư dự kiến/Tổng mức đầu tư phê duyệt (tr.đ) | Dự kiến vốn bố trí giai đoạn 2021-2025 | KH vốn giai đoạn 2021-2025 đã giao | Nguồn vốn | Tiến độ thực hiện   |
|----|---|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------|--|--|------------------------------------|-----------|---|
| 3  | Nhà lớp học 3 tầng 12 phòng trường THPT Bình Giang, huyện Bình Giang  | Ban QL DA ĐTXD tỉnh                 | 49, 08/12/2021                   |                    | 13,800.0   | 13,800.0                               |                                    | NS tỉnh   | Sở GDĐT đang lập hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án             |
| 4  | Nâng tầng 3,4 nhà lớp học 2 tầng 6 phòng ( móng 4 tầng), xây mới nhà lớp học 4 tầng 8 phòng, lợp mái tôn nhà lớp học bộ môn 4 tầng, phá dỡ nhà lớp học bộ môn cũ 3 tầng trường THPT Kinh Môn, thị xã Kinh Môn | Ban QL DA ĐTXD tỉnh                 | 49, 08/12/2021                   |                    | 14,998.0   | 14,998.0                               |                                    | NS tỉnh   | Sở Xây dựng đang thẩm định BC kinh tế kỹ thuật                        |
| 5  | Đầu tư xây dựng nhà lớp học bộ môn 3 tầng trường THPT Tuệ Tĩnh, huyện Cẩm Giàng   | Ban QL DA ĐTXD tỉnh                 | 49, 08/12/2021;<br>13, 09/5/2023 |                    | 18,061.9   | 18,061.9                               |                                    | NS tỉnh   | Ban quản lý dự án đang triển khai lựa chọn nhà thầu tư vấn lập BCNCKT |
| 6  | Nhà lớp học bộ môn và phòng học chức năng 3 tầng và công trình phụ trợ, trường THPT Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ  | Ban QL DA ĐTXD tỉnh                 | 49, 08/12/2021                   |                    | 14,869.0   | 14,869.0                               |                                    | NS tỉnh   | Ngày 02/06/2023, UBND huyện Tứ Kỳ phê duyệt quy hoạch chi tiết        |

| TT | Tên DA/BCKTKT  | Cơ quan lập đề xuất<br>CTĐT/Chủ đầu tư | NQ phê duyệt dự án | QĐ phê duyệt dự án | Tổng mức đầu tư dự kiến/Tổng mức đầu tư phê duyệt (tr.đ) | Dự kiến vốn bố trí giai đoạn 2021-2025 | KH vốn giai đoạn 2021-2025 đã giao | Nguồn vốn | Tiến độ thực hiện  |
|----|--|--|--------------------|--------------------|--|--|------------------------------------|-----------|--|
| 7  | Nhà lớp học 3 tầng 12 phòng trường THPT Nam Sách, huyện Nam Sách | Ban QL DA ĐTXD tỉnh                    | 49, 08/12/2021     |                    | 12,500.0   | 12,500.0                               |                                    | NS tỉnh   | Ban quản lý dự án đang triển khai lập quy hoạch chi tiết   |
| 8  | Cải tạo, sửa chữa khu nhà B Trường Chính trị tỉnh Hải Dương      | Ban QL DA ĐTXD tỉnh                    | 44, 08/12/2022     |                    | 2,500.0  | 2,500.0                                | 2,500.0                            | NS tỉnh   | Sở Xây dựng đã trình UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật  |
| 9  | Xây dựng trường Chính trị tỉnh Hải Dương (địa điểm mới)          | Sở Xây dựng                            |                    |                    | 388,836.0  | 200,000                                |                                    | NS tỉnh   | Ngày 31/5/2023, BCS đảng UBND tỉnh có Báo cáo số 378-BC/BCS báo cáo Ban Thường vụ tỉnh ủy về vị trí xây dựng trường Chính trị tại địa điểm mới |
|    | <b>Y TẾ</b>  |  |                    |                    |  |  |                                    |           |  |
|    | <b>Khởi công mới</b>   |  |                    |                    |  |  |                                    |           |  |

| TT | Tên DA/BCKTKT  | Cơ quan lập đề xuất CTĐT/Chủ đầu tư | NQ phê duyệt dự án | QĐ phê duyệt dự án | Tổng mức đầu tư dự kiến/Tổng mức đầu tư phê duyệt (tr.đ) | Dự kiến vốn bố trí giai đoạn 2021-2025 | KH vốn giai đoạn 2021-2025 đã giao | Nguồn vốn | Tiến độ thực hiện   |
|----|--|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--|--|------------------------------------|-----------|---|
| 1  | Đầu tư xây dựng mới Nhà điều trị bệnh tâm căn và người bệnh cao tuổi, Bệnh viện tâm thần                   | Ban QL DA ĐTXD tỉnh                 | 49, 08/12/2021     |                    | 14,262.0   | 14,262.0                               |                                    | NS tỉnh   | Sở Xây dựng đang thẩm định BC kinh tế kỹ thuật  |
| 2  | Xây dựng mới Nhà đại thể và Nhà khoa truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi Hải Dương                                 | Sở Y tế                             |                    |                    | 13,000.0   | 13,000.0                               |                                    | NS tỉnh   | Sở Y tế đang tiến hành rà soát nhu cầu đầu tư của Bệnh viện Nhi   |
| 3  | Nhà 3 tầng khoa CSSK-SS; Khu điều trị: Khoa nội, khoa ngoại, khoa truyền nhiễm - Trung tâm Y tế Bình Giang | Sở Y tế                             |                    |                    | 25,000.0   | 25,000.0                               |                                    | NS tỉnh   | Sở Y tế đang phối hợp cùng UBND huyện Bình Giang chỉ đạo TTYT huyện Bình Giang lập hồ sơ quy hoạch TTYT huyện Bình Giang, làm cơ sở đề xuất nội dung, quy mô đầu tư |

| TT | Tên DA/BCKTKT   | Cơ quan lập đề xuất CTĐT/Chủ đầu tư | NQ phê duyệt dự án | QĐ phê duyệt dự án | Tổng mức đầu tư dự kiến/Tổng mức đầu tư phê duyệt (tr.đ) | Dự kiến vốn bố trí giai đoạn 2021-2025 | KH vốn giai đoạn 2021-2025 đã giao | Nguồn vốn     | Tiến độ thực hiện  |
|----|---|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--|--|------------------------------------|---------------|--|
| 4  | Hạ tầng kỹ thuật Khu phức hợp Y tế tỉnh Hải Dương   | Sở Xây dựng                         |                    |                    | 195,000.0  | 195,000.0                              |                                    | NS tỉnh       | Sở Xây dựng đã có báo cáo số 648/SXD-QLXD&HTKT ngày 20/4/2023 về việc thực hiện chỉ đạo tại Thông báo số 430-TB/VPTU của Văn phòng Tỉnh ủy Hải Dương |
| 5  | Đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp và mua sắm trang thiết bị 12 Trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Hải Dương | Ban QL DA ĐTXD tỉnh                 | 31, 29/9/2022      |                    | 235,000.0  | 235,000.0                              |                                    | NS Trung ương | - Sở Xây dựng đang thẩm định thiết kế cơ sở;   |
| 6  | Đầu tư xây dựng Bệnh viện Phụ sản giai đoạn 2   | Ban QL DA ĐTXD tỉnh                 | 64, 28/12/2021     | 112, 18/01/2023    | 243,876.0  | 243,876.0                              |                                    | NS tỉnh       | Ban QLDA ĐTXD tỉnh đang tiến hành lựa chọn nhà thầu  |

| TT | Tên DA/BCKTKT  | Cơ quan lập đề xuất CTĐT/Chủ đầu tư | NQ phê duyệt dự án | QĐ phê duyệt dự án | Tổng mức đầu tư dự kiến/Tổng mức đầu tư phê duyệt (tr.đ) | Dự kiến vốn bố trí giai đoạn 2021-2025 | KH vốn giai đoạn 2021-2025 đã giao | Nguồn vốn | Tiến độ thực hiện  |
|----|--|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--|--|------------------------------------|-----------|--|
| 7  | Mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Phụ sản Hải Dương  | Sở Y tế                             |                    |                    | 30,000.0   | 30,000.0                               |                                    | NS tỉnh   | Sở Y tế đang tiến hành lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư |
| 8  | Mua sắm trang thiết bị y tế tại 04 bệnh viện tuyến tỉnh (Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện Phổi, Bệnh viện Nhi, Bệnh viện Phụ sản)   | Sở Y tế                             |                    |                    | 330,000.0  | 330,000.0                              |                                    | NS tỉnh   | Sở Y tế đang tiến hành lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư |
| 9  | Cải tạo, sửa chữa Bệnh viện Phổi Hải Dương - Hạng mục: Nhà điều trị bệnh nhân lao phổi AFB lao ngoài phổi và la HIV (khoa hồi sức cấp cứu); nhà hô hấp cấp cứu 02 tầng (khoa ung bướu) | Sở Y tế                             |                    |                    | 9,157.2  | 9,157.2                                |                                    | NS tỉnh   | Sở Y tế đang tiến hành lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư |